

Số: /KH-STP

Thanh Hóa, ngày tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Xây dựng Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Tư pháp Thanh Hoá ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa", với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, hiệu quả Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022.

2. Xây dựng Dự thảo Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và tình hình thực tiễn.

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, chủ trì hoặc phối hợp thực hiện xây dựng Đề án.

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

5. Đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ trong quá trình tổ chức xây dựng Đề án.

6. Đảm bảo nguồn kinh phí và các điều kiện khác để xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án sau khi được ban hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung chủ yếu của Đề án

1.1. Cơ sở xây dựng Đề án

1.2. Sự cần thiết ban hành Đề án.

1.3. Các giải pháp quản lý nhà nước về phát triển các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên và hoạt động hành nghề công chứng.

1.4. Vai trò, trách nhiệm tự quản của Hội công chứng viên tỉnh.

1.5. Quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với Hội công chứng viên.

1.6. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong hoạt động công chứng.

1.7. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

1.8. Kinh phí thực hiện Đề án.

1.9. Tổ chức thực hiện.

2. Các bước tiến hành

- Thống kê số liệu về các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và kết quả hoạt động công chứng trong 3 năm (2019, 2020, 2021).

- Rà soát, đánh giá chất lượng, số lượng đội ngũ công chứng viên.

- Xây dựng dự thảo Đề án.

- Tổ chức lấy ý kiến các ngành, đơn vị có liên quan

- Tổng hợp ý kiến góp ý,

- Hoàn thiện Dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh.

3. Thời gian hoàn thiện Dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh: Ngày 20/3/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Bổ trợ Tư pháp chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở thành lập Tổ xây dựng Đề án (trước ngày 15/02/2022). Chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng văn bản, Văn phòng Sở triển khai thực hiện các công việc.

2. Giao đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo trực tiếp triển khai các công việc xây dựng Đề án, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- PGĐ Lê Ngọc Minh;
- Hội công chứng viên;
- Phòng XDVB;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: BTTP, VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Đình Sơn